Exercicio 2 · Un plan que non cabe

O encargo. Dáseche o alcance e a rede de tarefas dun novo proxecto. A data comprometida de 35 días é imposible de cumprir. **A túa tarefa non é debuxar o Gantt perfecto para que encaixe artificialmente: debes usar ProjectLibre para diagnosticar o problema de fondo, modelar alternativas, tomar unha decisión e defendela.**

O alcance, Equipo e Calendario

ReservaLab v1.0: aplicación web para consultar dispoñibilidade, reservar e cancelar aulas e laboratorios, impedindo reservas incompatibles. Inclúe acceso con SSO, correo de confirmación e administración básica.

Tamén abarca a migración das reservas vixentes, probas de aceptación, documentación, formación do persoal e o despregamento con reversión.

Fóra da v1.0: aplicación móbil nativa e informes avanzados.

Equipo	Ana ao 100 %, Brais ao 100 % e Xulia ao 50 %
Calendario	De luns a venres, 8 h ao día. Sen festivos nin excepcións.
Data comprometida	35 días laborables máximos acordados co cliente.

A rede de tarefas

Todas as relación son fin–comezo, sen adiantos nin atrasos. As duracións están en días laborables e o traballo en horas persoa.

#	Tarefa	Dur.	Traballo	Recurso	Precede.
1	Alcance e plan aprobados	3 d	12 h	Xulia	—
2	Deseño de datos e interfaces	5 d	40 h	Ana	1
3	Reservas e cancelación	14 d	112 h	Ana	2
4	Correo de confirmación	3 d	24 h	Brais	3
5	Administración básica	6 d	48 h	Brais	2
6	Integración SSO	7 d	56 h	Brais	2
7	Integración de módulos	4 d	32 h	Ana	3, 4, 5, 6
8	Probas técnicas	8 d	64 h	Ana	7
9	Corrección de defectos	5 d	40 h	Ana	8
10	Migración de reservas vixentes	5 d	20 h	Xulia	2
11	Contorna operativa e reversión	4 d	32 h	Brais	1
12	Documentación de usuario e técnica	6 d	24 h	Xulia	3, 5
13	Formación do persoal	2 d	8 h	Xulia	9, 12
14	Probas de aceptación	3 d	24 h	Ana	9, 10, 11
15	Despregamento	2 d	16 h	Brais	13, 14
16	Aceptación obtida (fito)	0 d	—	—	15

Guía de traballo na ferramenta

Non estimes a man. Utiliza ProjectLibre para que o motor de cálculo faga o traballo sucio por ti.

1. **Modelado base e data fin:** Introduce todas as tarefas, as duracións (en días), os enlaces de precedencia e os recursos (lembra configurar a Xulia ao 50% na folla de recursos). Observa a data de finalización xerada pola ferramenta. Supera os 35 días?
2. **Análise do camiño crítico e folgura**: Na vista de Gantt, preme co botón dereito nas cabeceiras da táboa,selecciona *Inserir Columna* e engade "Marxe Total" (*Total Slack*). As tarefas con 0 días son o teu camiño crítico (en vermello no diagrama). As tarefas con máis de 0 días teñen marxe temporal.

3. **Diagnóstico de capacidade**: Comproba a carga de cada persoa. Cando ocorre este pescozo de botella?
4. **Resolución de conflitos e simulación:** Tenta mover as tarefas non críticas consumindo a súa folgura para nivelar aos recursos. Chega con iso para cadrar os 35 días? Se non é así compara polo menos dúas alternativas para achegarte aos 35 días: que alcance se adía, que capacidade se engade ou que data se propón. Explica o efecto de cada unha sobre alcance, data, traballo e custo. Escolle unha, di quen debería autorizala e que ten que seguir sendo certo para que funcione.

Que entregas

~~Dúas cousas: ficheiro de traballo e defensa oral breve.~~ Discusión en clase. Intentaremos responder a catro preguntas: por que non cabe, que alternativas comparaches, que modificas e que conservas, e quen o acepta.

> **Aviso.** Se o teu plan cadra nos 35 días sen renunciar a nada, revisa as duracións: probablemente recortáchelas sen xustificación. Un plan que non cabe e o di é mellor que un plan que cabe porque se maquillou.